

Iktatószám: **IKT-2017-106-I1-00004747**

Kedvezményezett neve: **DUNA-IPOLY NEMZETI  
PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Kiemelt jelentőségű vizes  
élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér  
megyében**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00054**

### **Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1121 Budapest, Költő utca 21**

Székhely: **2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy**

Azonosító szám (törzs-szám): **325763**

Adószám: **15325763-2-11**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10032000-01711813-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### **1. Előzmények**

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.09.27.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.01.27.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **„Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében”** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Pákozd** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **530 000 000 Ft**, azaz **ötszázharmincmillió** forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **530 000 000 Ft**, azaz **ötszázharmincmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **530 000 000 Ft**, azaz **ötszázharmincmillió** forint.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **530 000 000 Ft**, azaz **ötszázharmincmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett <b>DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</b></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ....., 201... év ..... hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.</p>
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók	2 410 675	0	2 410 675	1	2 410 675	2 410 675
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés	11 622 047	3 137 953	14 760 000	1	14 760 000	14 760 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Területvásárlások	10 300 000	0	10 300 000	1	10 300 000	10 300 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vízműtárgyak és bemutatási eszközök	312 731 752	84 437 573	397 169 325	1	397 169 325	397 169 325



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG			kivitelezése						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	EVD és Natura 2000 hatásbecslés, monitoring	15 748 032	4 251 968	20 000 000	1	20 000 000	20 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési tanácsadás	4 173 228	1 126 772	5 300 000	1	5 300 000	5 300 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bére	13 000 000	0	13 000 000	1	13 000 000	13 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsment útiköltségei	196 850	53 150	250 000	1	250 000	250 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai résztvevők bére	35 000 000	0	35 000 000	1	35 000 000	35 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai stáb útiköltsége	2 362 205	637 795	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Értékbecslés	236 221	63 779	300 000	1	300 000	300 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Invazív irtás, élőhely-helyreállítás	9 574 803	2 585 197	12 160 000	1	12 160 000	12 160 000
DUNA-IPOLY NEMZETI	Szakmai tevékenységéhez	Kötelezően előírt nyilvánosság	Nyilvánosság	2 086 614	563 386	2 650 000	1	2 650 000	2 650 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG	kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége							
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció	4 488 189	1 211 811	5 700 000	1	5 700 000	5 700 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	3 543 307	956 693	4 500 000	1	4 500 000	4 500 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Vízügyi szakfelügyelet	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Rezszi (papír-írószer, posta, egyéb)	1 968 504	531 496	2 500 000	1	2 500 000	2 500 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Összesen:				430 229 829	99 770 171	530 000 000		530 000 000	530 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	530 000 000
Projekt elszámolható költsége	530 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	530 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében

**3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.12.31.	1. Projektdokumentáció benyújtása és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési do	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll, a projektdokumentáció benyújtásra kerül
2	2020.12.31.	Projekt fizikai zárása	A projektben minden tevékenység lezárul

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében

**4. sz. melléklet**  
**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

1. Beruházási elem: A projekt célja a Mezőföld egyes természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhelyeinek állapotjavítása, az optimális vízkormányzás, vízszintszabályozás lehetőségének biztosítása, ehhez kapcsolódóan a vizes élőhelyek, a hozzájuk kötődő vízi madárfajok számára kedvező ökológiai állapot biztosítása.
2. Beruházási elem: A vízvisszatartás mellett kiemelt feladat az érintett területeken megjelent, a természetszerű állapotú élőhelyeket veszélyeztető inváziós növényfajok állományának visszaszorítása, lehetőség szerint teljes körű felszámolása.
3. Beruházási elem: A projekttel érintett területek közül több területegység jelenleg is fontos szerepet tölt be a nemzeti park igazgatóságnál folytatott környezeti nevelésben. A vizes élőhelyek, a hozzájuk kapcsolódó vízi madár közösség rendkívül kedvelt látványosság a védett területeket felkereső látogatóközönség számára. A projekt során a bemutatási és környezeti nevelési tevékenység is nagy hangsúlyt kap.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Nyílt vízfelület létesítése	2	Nyílt vízfelület létesítése	1	ha	Nyílt vízfelület létesítése 1 ha-on
Vízvisszatartó műtárgyak száma	2	Vízvisszatartó műtárgyak száma	15	db	nr
kotrás	2	kotárss	36500	m3	36500 m3 kotrása
Tanösvény táblák rekonstrukciója	2	Tanösvény táblák rekonstrukciója	12	db	Tanösvény táblák rekonstrukciója
Madármegfigyelő torony létesítése	2	Madármegfigyelő torony létesítése	2	db	Madármegfigyelő torony létesítése és felújítása

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Csőátereszek felújítása	2	Csőátereszek felújítása	3	db	
Pallósor	2	Tanösvény táblák rekonstrukciója kiépítése	155	m	Tanösvény táblák rekonstrukciója kiépítése 155 m hosszan
Fészkelő szigetek kialakítása	2	Fészkelő szigetek kialakítása	1	ha	Fészkelő szigetek kialakítása 1 ha kiterjedésben
Nád/bokorfüzes irtása	2	Nád/bokorfüzes irtása	2	ha	Nád/bokorfüzes irtása 2 ha-on
Invazív növények irtása	2	Invazív növények irtása	11	ha	Invazív növények irtása 11,5 ha-on
Kezelőhíd rekonstrukció	2	Kezelőhíd rekonstrukció a Dinnyés-Kajtor csatornán	1	db	Kezelőhíd rekonstrukció



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében

5. sz. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan *a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan *a kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

**Definíció** Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: fő

<b>Monitoring mutató megnevezése</b>	<b>Bázisérték dátuma</b>	<b>Bázisérték</b>	<b>Cél dátuma</b>	<b>Cél változás</b>	<b>Cél összváltozás</b>	<b>Cél kumulált</b>
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.12.31.	1 749	1 749	1 749
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban akítvan résztvevő lakosság száma			2020.12.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054**

**Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében**

**6. sz. melléklet**  
**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054**

**Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében**

**7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>**

---

**1A Konzorciumi Megállapodást** a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

Projekt címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében  
8. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Rezsiköltség (papír-írószer)	1 968 504	1 968 504	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.03.20.	2017.03.20.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Terepjáró beszerzés központosított közbeszerzésből	3 700 787	3 700 787	Nyílt eljárás	-	2017.04.14.	2017.12.15.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kivitelezés - műtárgyépítés, üzemeltetési terv és engedély, élőhelyrehabilitáció	306 275 059	306 275 059	Nyílt eljárás	-	2018.02.01.	2018.03.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Területvásárlás - a Gárdony 023/6, Gárdony 023/18 és Gárdony 023/22 hrsz. ingatlanok megvásárlása	8 110 236	8 110 236	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.01.01.	2018.01.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Liparis-monitoring	236 220	236 220	Meghívásos eljárás	-	2017.06.01.	2017.06.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési szakértő	4 173 228	4 173 228	Meghívásos eljárás	-	2017.08.01.	2017.08.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőrzési feladatok	3 543 307	3 543 307	Meghívásos eljárás	-	2018.03.01.	2018.03.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tervezői művezetés a kivitelezés alatt	787 402	787 402	Meghívásos eljárás	-	2018.03.01.	2018.03.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Inváziós fajok irtása és utókezelés	8 000 000	8 000 000	Meghívásos eljárás	-	2018.08.01.	2018.08.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Madármegfigyelő tornyok kivitelezési munkálatai	6 456 693	6 456 693	Meghívásos eljárás	-	2018.02.12.	2018.03.01.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Értékbecsés	236 220	236 220	Meghívásos eljárás	-	2017.10.01.	2017.10.27.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tervezés (vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek	7 874 016	7 874 016	Meghívásos eljárás	-	2017.04.01.	2017.04.28.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		elkészítése, madármegfigyelő tornyok tervezése)						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanulmánykészítés (EVD, Natura hatástanulmány)	7 637 795	7 637 795	Meghívásos eljárás	-	2017.03.10.	2017.03.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Eszközbeszerzések - információs táblák, tanösvénytáblák, útjelző táblák, környezeti nevelési eszközök, kistraktor és egyéb eszközös beszerzése	7 921 260	7 921 260	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.12.15.	2018.01.19.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Projekt kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, honlap-aloldal	2 086 614	2 086 614	Meghívásos eljárás	-	2017.03.01.	2017.03.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Marketing, kommunikációs szolgáltatások -	4 488 190	4 488 190	Meghívásos eljárás	-	2017.03.01.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		ingyenes túrák pedagógusoknak, családi napok, szakmai nyílt nap, promóció						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Vízügyi szakfelügyelet	1 574 803	1 574 803	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.03.01.	2018.03.30.